

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 6 «Журавушка»

**План мероприятий по реализации проекта
«Обновление модели консультативного пункта психолого-педагогической
помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на
основе применения цифровых технологий»**

п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Показатели эффективности
I этап реализации проекта (организационный) – апрель–сентябрь 2019 г.			
1.	Получение средств гранта и закупка оборудования по реализации проекта.	апрель-май	Доступная среда
2.	Создание сайта в соответствии целями и задачами проекта, мобильного приложения для проекта, монтаж оборудования, организация занятия по обучению работы персонала с оборудованием, предоставление доступа к сайту педагогов и родителей детского сада.	май-июнь	Обогащение развивающего пространства, оснащение оборудованием
3.	Анализ востребованности семьями ЯНАО в получении услуги консультационного пункта и использовании онлайн цифровых технологий.	июнь	Доступная среда
4.	Проведение разъяснительной работы с родителями (условия и возможности и использования сайта, правила пользования услугами сайта, осуществление обратной связи).	май-сентябрь	
5.	Комплектование необходимого методического обеспечения и пополнение предметно-развивающей среды консультационного пункта интерактивными средствами обучения детей.	июль-август	Обогащение развивающего пространства, оснащение оборудованием

6.	Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность обновлённой модели и разработка системы организации деятельности консультативного пункта (графики, расписания и т.д.)	июль	Наличие нормативно-правовой базы МАДОУ
7.	Разработка обновлённой модели ПК психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, с применением цифровых технологий.	август	Доступная среда
II этап реализации проекта (практический) – сентябрь2019 – март2020			
8.	Функционирование Консультативного пункта: -проведение системных онлайн мероприятий с детьми, с использованием форм применения цифровых технологий; -проведение системных онлайн мероприятий с родителями, воспитывающими детей дошкольного возраста, с использованием форм применения цифровых технологий.	сентябрь-март	Кейс учебно-методических пособий для работы с детьми и родителями
10.	Оказание консультативно-просветительской помощи родителям в очных и дистанционных формах.	сентябрь-март	
11.	Проведение серии обучающих и просветительских вебинаров для родителей детей дошкольного возраста, в том числе онлайн консультаций и др.	сентябрь-март	План-работы
12.	Наполнение онлайн платформы проекта информационным материалом специалистов (консультации, рекомендации, видео-презентации, образовательные виджеты).	сентябрь-март	План работы
13.	Предоставление информации о ходе реализации проекта в СМИ и	сентябрь-март	План работы

	на официальном сайте детского сада.		
III этап реализации проекта (рефлексивный) – апрель-май 2020			
14.	Мониторинг эффективности реализации проекта «Обновление модели консультативного пункта психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на основе применения цифровых технологий»	апрель	Анкетирование родителей
15.	Диссеминация педагогического опыта через участие в конференциях, семинарах и т.д. Публикация опыта работы в печатных и электронных СМИ.	май	Публикация статьи в СМИ, Наличие инициативного сообщества объединяющего родителей, педагогов.